                 DOTYCZY: WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ORAZ ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI  
                                    SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Działając w oparciu o art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), w zakresie poruszanym w zapytaniach przez Wykonawców:

Pytanie Nr 157 

         1. § 1 ust. 2 Projektu umowy - prosimy o dodanie wyraźnego zastrzeżenia, że wykonawca nie ponosi 
          konsekwencji ewentualnych wad istniejących w dokumentacji projektowej, dostarczonej wykonawcy przez 
         zarnawiająceqo, bowiem wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu w celu
         wykrycia jego wad (art. 651 kc oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r. sygn. akt III CKN
         629/98).
Odpowiedź:

       Uwaga uwzględniona Umowa zostanie zmodyfikowana odpowiednio
Pytanie Nr 158 

         § 2 ust. 4 Projektu umowy prosimy o dodanie zastrzeżenia. iż bezskuteczny upływ 5-dniowego terminu od 
          przedłożenia kosztorysu ofertowego zamawiającemu jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez 
          zamawiającego na treść kosztorysu.

Odpowiedź:

         Uwaga nie uwzględniona. Zamawiający nie dopuszcza domniemania zatwierdzenia dokumentu.

Pytanie Nr 159 

          § 2 ust. 5 Projektu umowy prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż bezskuteczny upływ 5-
         dniowego  terminu od przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiającemu
         jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez zamawiającego na treść harmonogramu.
Odpowiedź:

     Uwaga nie uwzględniona. Zamawiający nie dopuszcza domniemania zatwierdzenia dokumentu
Pytanie Nr 160 

              § 3 ust. 2 Projektu umowy - podział uprawnień i kompetencji pomiędzy zamawiającym a 
             inwestorem zastępczym wynikający z umowy łączącej te podmioty powinien być udostępniony
           (podany do wiadomości) wykonawcy w celu należytego wykonywania przez wykonawcę swoich
            zobowiązań i właściwego adresowania np. wniosków lub zawiadomień. Poza tym prosimy o
            dodanie zastrzeżenia, j~ polecenia/informacje pochodzące od inwestora zastępczego są dla
            wykonawcy równoważne z poleceniami/informacjami zamawiającego, natomiast W przypadku 
            sprzeczności poleceń/informacji pochodzących od zamawiającego i inwestora zastępczego 
           - wykonawca winien zastosować się do tych pochodzących od zamawiającego.
Odpowiedź:

            Odpowiedź: Uwaga uwzględniona. Treść umowy pomiędzy Zamawiającym i inwestorem
            zostanie udostępniony wybranemu wykonawcy. Zamawiający przyjmuje również zawartą w 
            pytaniu regułę interpretacyjną. Umowa zostanie zmodyfikowana odpowiednio.

Pytanie Nr  161 

               § 3 ust. 2 lit. c) Projektu umowy - prosimy o udostępnienie podziału spraw, o których będzie 
             decydować inwestor zastępczy zamiast zamawiającego

Odpowiedź:

         patrz odpowiedź na pytanie poprzednie nr 160 
Pytanie Nr 162 

                § 3 ust. 2 lit. d) Projektu umowy - umowa zawiera wymóg respektowania przez wykonawcę
              poleceń inwestora zastępczego wstrzymania robót lub opóźnienia rozpoczęcia jakichkolwiek
              czynności w ramach realizowanych robót, co jest całkowicie nie akceptowalne i 
            najkorzystniejszym byłoby wykreślenie takiego wymogu w całości, bowiem proponowanie
             przez zamawiającego tego rodzaju postanowienia może stanowić dla zamawiającego furtkę
            do jednostronnych modyfikacji umowy bezpośrednio wpływających na terminowość wykonania

            zadania oraz na ponoszone przez niego koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. W 
              takim kształcie jak powyżej opisane postanowienie będzie niezgodne z art. 353. art. 353' oraz
           art. 354 kc, prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości. Jeżeli nie będzie
           możliwe wykreślenie przywołanego postanowienia w całości, prosimy o ograniczenie jego
            potencjalnie negatywnych skutków dla wykonawcy poprzez zastrzeżenie, iż polecenia
            zamawiającego nie mogą być sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz
           nie mogą prowadzić do wzrostu kosztów wykonania przedmiotu umowy i/lub do wydłużenia
            czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. Prosimy także o dodanie zastrzeżenia,
          iż Wykonawca będzie ponadto zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno prawnej
          jak  i finansowej, za skutki wykonania polecenia.

Odpowiedź:

            Uwaga uwzględniona. Umowa zostanie odpowiednio zmodyfikowana, w celu 
           doprecyzowania okoliczności, terminów i skutków zawieszenia bądź wstrzymania prac.

Pytanie Nr 163   

§ 3 ust. 3 lit. a) Projektu umowy - umowa nakłada na wykonawcę zobowiązanie do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, kiedy zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 355 kc) w wykonaniu umowy wykonawca powinien zachować tylko należytą (zwykłą) staranność, zatem wymagania stawiane wykonawcy w realizacji zadania są obecnie podwyższone. Poza tym umowa

zakłada wykonanie przedmiotu umowy "wraz ze wszelkimi pracami niezbędnymi do jego realizacji również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robot i oddania go zamawiającemu (. ..)" podczas gdy rozmiar i zakres robót powinien być precyzyjnie opisany dokumentacją projektową i tylko z niej wynikać (art. 29 PZP i art. 31 PZP). Prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż wszelkie zmiany w
rozmiarze lub zakresie robót (roboty dodatkowe lub zamienne) będą regulowane osobną umową za oddzielnym wynagrodzeniem. Roboty te będą miały również wpływ na terminowość wykonania zadania. Natomiast wady i usterki przedmiotu umowy mogą być usuwane przez wykonawcę pod warunkiem, że wady te objęte są gwarancją i / lub rękojmią za wady oraz zostały zgłoszone wykonawcy w terminie np. 7 dni od ich ujawnienia.
Odpowiedź:

Odpowiedź: W odniesieniu do zobowiązania najwyższej staranności – zamawiający podtrzymuje swoje wymagania. Przywołany przepis KC ma charakter względny, strony mogą ustalić w umowie podwyższoną staranność.

Co do określenia zakresu umowy – zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Umowa na roboty budowlane jest szczególną formą umowy o dzieło. Cechą charakterystyczną tego rodzaju umowy jest osiągnięcie zakładanego rezultatu (art. 647 KC). Kwestionowany zapis ma na celu zobligowanie wykonawcy do wykonania wszelkich niezbędnych działań w celu osiągnięcia zakładanego rezultatu (zdefiniowanego przez projekt budowlany (art. 649 KC). Nie uchybia to ewentualnym roszczeniom wykonawcy co do zapłaty za zrealizowane działania. 

Co do robót dodatkowych i zamiennych – udzielanie zamówień w tym zakresie będzie zgodne z ustawą pzp. 

Co do charakteru wad – obowiązek usuwania wad dotyczy wad objętych gwarancją i rękojmią.

Co do trybu zgłaszania usterek  - Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia czasowego w zgłaszaniu  ujawnionych wad.

Pytanie Nr 164 
§ 3 ust. 3 lit. b) Projektu umowy - zawarcie w umowie wymogu respektowania wszystkich decyzji i poleceń inwestora (lub jego przedstawicieli) odnośnie wykonywanego przedmiotu umowy może stanowić dla zamawiającego furtkę do jednostronnych modyfikacji umowy bezpośrednio wpływających na obowiązki wykonawcy oraz na ponoszone przez niego koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Dlatego prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości jako niezgodnego z art. 353, art. 3531 oraz art. 354 kc. Jeżeli nie będzie możliwe wykreślenie przywołanego postanowienia w całości, prosimy o ograniczenie jego potencjalnie negatywnych skutków dla wykonawcy poprzez
zastrzeżenie, iż polecenia zamawiającego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, w tym z dokumentacją projektową, z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a nadto nie mogą prowadzić do wzrostu kosztów wykonania przedmiotu umowy oraz do wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca będzie ponadto zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno prawnej jak i finansowej, za skutki wykonania polecenia.
Odpowiedź:

Odpowiedź: Uwaga nie uwzględniona – zakres możliwych decyzji i poleceń zamawiającego jest funkcjonalnie związany z postanowieniami umowy i innymi przepisami prawa np. co do przepisów BHP. Zapisu tego nie można rozumieć jako  instrument do obligowania wykonawcy do realizacji poleceń sprzecznych z zapisami umowy bądź nie wynikających pośrednio lub bezpośrednio z jej zapisów. Nie uchybia to ewentualnym roszczeniom wykonawcy co do zapłaty za zrealizowane działania czy też odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki wykonania polecenia – jeżeli tak wynika z przepisów prawa.

Pytanie Nr 165 

§ 3 ust. 3 lit. c) Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia, że wykonawca ma prawo odmówić udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (wykonawcy lub jego kontrahenta), bowiem w przeciwnym wypadku naraża się na odpowiedzialność Odszkodowawczą

względem kontrahenta oraz przyczynienie się do ewentualnej szkody w swoim majątku. Poza tym prosimy o dodanie zastrzeżenia, że skutki działań audytorów, np. opóźnienie robót, szkody na placu budowy - będą obciążały zamawiającego.
Odpowiedź:

Uwaga może zostać uwzględniona częściowo  Wykonawca może skorzystać  z prawa odmówienia udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa . Zapisy umowy zostaną odpowiednio  zmodyfikowane
Pytanie Nr 166 
§ 3 ust. 3 lit. f) Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia, że całkowite odsunięcie tej osoby nastąpi tylko wtedy jeśli jej obecność nie jest niezbędna dla prawidłowego toku realizacji zadania do czasu przekazania jej obowiązków następcy osoby wydalonej. W przeciwnym wypadku szkoda wynikająca z natychmiastowego usunięcia danej osoby będzie także dla zamawiającego większa niż czasowe pozostawienie takiej osoby w obowiązkach.
Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona. Zapis umowny zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie Nr 167 
§ 3 ust, 3 lit. g) Projektu umowy - w celu sprawnego wykonania przedmiotowego zobowiązania prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż zamawiający będzie informować wykonawcę np. z 3 dniowym wyprzedzeniem o kontroli i ilości osób biorących w niej udział oraz że skutki działań osób przebywających na placu budowy z ramienia zamawiającego, np. opóźnienie robót, szkody na placu budowy - obciążać będą zamawiającego

Odpowiedź:

Uwaga może zostać uwzględniona częściowo  - w zakresie pierwszej części pytania . Zapisy umowy zostaną odpowiednio  zmodyfikowane
Pytanie Nr 168 
§ 3 ust. 3 lit. i) tiret 1-5 Projektu umowy - prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez podanie terminów w jakich wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać inwestorowi zastępczemu przedmiotowe dokumenty.
Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona. Zapisy umowy zostano odpowiednio zmodyfikowane
Pytanie Nr 169 
§ 3 ust. 3 lit. q) Projektu umowy - wykonawca na etapie zawierania umowy w wielu przypadkach nie będzie miał rzeczywistej możliwości ustalenia warunków fizycznych i wszelkich ograniczeń w stosunku do placu budowy,. Natomiast zapoznanie się przez wykonawcę z dokumentacją projektową nie może prowadzić do zwolnienia zamawiającego z odpowiedzialności za ewentualne błędy w niej zawarte. Prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości lub przynajmniej uzupełnienie o zastrzeżenie, że w razie ujawnienia przeszkód na placu budowy wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego ustalenia dłuższego terminu wykonania przedmiotu Umowy.
Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego – Patrz odpowiedź na pytanie nr 77, która uwzględnia tą uwagę. 

Pytanie Nr 170
§ 3 ust. 3 lit. r) Projektu umowy - zobowiązanie zawarte w przywołanym postanowieniu projektu umowy może w przyszłości stanowić niczym nie uzasadnioną próbę przerzucenia na wykonawcę odpowiedzialności za ewentualne

błędy w dokumentacji przekazywanej przez zamawiającego, które w całości obciążają zamawiającego jako inwestora. Także sporządzanie na własny koszt przez wykonawcę rozwiązań projektowych naprawczych może nastąpić tylko za odrębnym wynagrodzeniem oraz powinno skutkować możliwością zmiany terminu zakończenia robót. Należy dodać, ze zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r. sygn. akt III CKN 629/98 wykonawca nie ma obowiązku

szczegółowego sprawdzania projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 kc). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przywołane postanowienie jest niezgodne z art. 353, art. 3531 art. 354, art. 647 oraz art. 651 kodeksu cywilnego. Prosimy o jego wykreślenie w całości.
Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego – Patrz odpowiedź na pytanie nr 78, która uwzględnia tą uwagę. 

Pytanie Nr 171 
§ 3 ust. 3 lit. v) Projektu umowy - umowa mówi o obowiązku instruktażu osób wskazanych przez zamawiającego, brak jest natomiast informacji odnośnie zakresu i wymiaru godzinowego, stanowiskowego itp. instruktażu, prosimy o doprecyzowanie przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić czasu szkoleń.  Dobór zakresu i czasu szkoleń winien być tak dobrany, aby umożliwić efektywne, bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie zainstalowanych urządzeń.
Pytanie Nr 172 
§ 4 ust. 1 Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia mówiącego o tym, że wykonawca rozpocznie roboty w zakreślonym umową terminie, chyba że będzie to niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. wskutek zajęcia placu budowy przez uprawniony organ, wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego oznacza, iż istnieje na placu budowy możliwość rozpoczęcia robót budowlanych. Nie uchybia to możliwości podniesienia zarzutu niemożności realizacji robót na skutek działania siły wyższej
Pytanie Nr 173 
§ 5 ust. 4 Projektu umowy - ponieważ gotowość odbiorową wykonawca powinien zgłaszać samodzielnie, kiedy uzna to za właściwe, przedmiotowe postanowienie w zakresie potwierdzania gotowości odbiorowej przez inspektora nadzoru poprzez system potwierdzania tej gotowości jest bezzasadne. prosimy zatem o jego wykreślenie. Poza tym umowa nie określa terminu dokonania odbioru robót oraz brak jest zastrzeżenia. ze w przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu

wykonawca jest uprawniony do jednostronnego odbioru tych robót ze skutkiem dla zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona. Zapis umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie Nr 174 

§ S ust. 8 Projektu umowy - odbiór końcowy powinien odbyć się w z góry określonym terminie (np. początek 14 dni od potwierdzenia gotowości odbiorowej oraz 7 dni na dokonania wszelkich czynności odbiorowych) licząc przedstawienia pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia gotowości odbiorowej przez wykonawcę. Prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona. Zapis umowy  zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Pytanie Nr 175 
§ S ust. 9 lit. a) Projektu umowy - brak kompletu dokumentów nie powinien powodować odmowy dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a jedynie konieczność uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. Prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga nieuwzględniona.
Pytanie Nr 176  

§ 5 ust. 9 lit. c) Projektu umowy - odbiór końcowy powinien odbyć się w z góry określonym terminie (np. początek 14 dni od potwierdzenia gotowości odbiorowej oraz 7 dni na dokonania wszelkich czynności odbiorowych) licząc przedstawienia pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia gotowości odbiorowej przez wykonawcę. Ponadto brak jest zastrzeżenia, że w przypadku bezskutecznego

upływu ww. terminu wykonawca jest uprawniony do jednostronnego odbioru końcowego przedmiotu umowy ze skutkiem dla zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie postanowienia w w/w zakresie.

Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona. Zapis dotyczący terminów odbioru zostanie wprowadzony do umowy. Patrz również pytanie nr 174  
Pytanie Nr 177 
§ 5 ust. 9 lit. f) Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż bezpodstawna odmowa podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez zamawiającego skutkować będzie uznaniem, że mimo braku podpisu odbiór miał miejsce. z wszystkimi skutkami dla stron urnowy

Odpowiedź:

Uwaga nieuwzględniona.
Pytanie Nr 178 
§ 5 ust. 9 lit. g) Projektu umowy - prosimy o wprowadzenie zamiast "wad" i "usterek" podziału znajdującego oparcie w przepisach kodeksu cywilnego. to jest p0działu wad przedmiotu umowy na wady podlegające usunięciu oraz na takie, które usunąć się nie dadzą, a z kolei tych które usunąć się nie dadzą – na wady istotne i nieistotne. W zakresie braku możliwości odmowy usunięcia wady.
prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku wystąpienia pewnego rodzaju nieusuwalnych i istotnych wad - możliwe będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego po obniżeniu kwoty wynagrodzenia lub uiszczeniu przez wykonawcę odszkodowania za obniżony standard przedmiotu umowy (art. 637 kc).
Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona.  Zapis umowy  zostanie zmodyfikowany odpowiednio do zapisów art. 637 KC.

Pytanie Nr 179 
§ 5 ust. 9 lit. h) Projektu umowy - wykonanie zastępcze art. 480 kc będące surogatem świadczenia wymaga upoważnienia sądowego, ponieważ między stronami może istnieć spór co do tego, czy dłużnik nienależycie wykonuje zobowiązanie. Wykonanie zastępcze zobowiązania dłużnika jest wyjątkiem od zasady uprawniającej wierzyciela jedynie do żądania wykonania zobowiązania i

ewentualnego żądania odszkodowania. Powstały spór powinien rozstrzygnąć sąd, a nie jednostronnie zamawiający. Prosimy o wykreślenie przywołanego

postanowienia w całości.
Odpowiedź:

Uwaga nieuwzględniona. Kwestionowany zapis ma swoje oparcie w treści art. 636 KC odnoszącym się do umowy o dzieło którego odmianą jest umowa na roboty budowlane. 

Pytanie Nr 180 
§ 5 ust. 9 lit. j) Projektu umowy - zamawiający powinien być związany terminem na zgłaszanie wad, po którym traciłby uprawnienie do usunięcia wady w ramach udzielonej gwarancji - zamawiający powinien zgłaszać stwierdzone wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ich ujawnienia. Obecnie zapis umowy jest bardzo niekorzystny dla wykonawcy. Prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona. Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia czasowego w zgłaszaniu  ujawnionych wad. 
Pytanie Nr 181  

§ 6 ust. 3 Projektu umowy - prosimy o wprowadzenie wyraźnego zastrzeżenia, że wynagrodzenie nie obejmuje robót dodatkowych lub zamiennych, które będą wykonywanie na podstawie odrębnej umowy i wynagrodzenia.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona. Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji. Jasnym jest iż świadczenia realizowane na podstawie odrębnej umowy (np. roboty dodatkowe) nie wchodzą w zakres płatności w ramach przedmiotowej umowy.  

Pytanie Nr 182 
§ 6 ust. 4 Projektu umowy - akceptacja faktury przez Inwestora zastępczego może polegać tylko na formalnym sprawdzeniu danych zawartych w fakturze, natomiast kwoty do rozliczeń jeżeli są kwestionowane przez zamawiającego to tylko w drodze braku zapłaty za część robót, a nie w postaci odmowy przyjęcia  faktury. Prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona.  W przywołanym zapisie nie ma mowy o odmowie przyjęcia faktury przez Inwestora Zastępczego,  jako efektu braku potwierdzenia ilości wykazanych w przejściowym świadectwie płatności.  Tak jak zapisano w pytaniu, prawo do wystawienia faktury jest wyłącznym prawem wykonawcy, zamawiający może zakwestionować nie samo wystawienie faktury lecz jedynie prawidłowość i rzetelność danych zawartych w fakturze. Temu celowi służy potwierdzenie danych ujętych w fakturze przez inspektorów nadzoru.

Pytanie Nr 183 
§ 6 ust, 5 Projektu umowy - umowa nie oznacza terminu na wyrażenie akceptacji przez inspektora oraz zamawiającego szczegółowego kosztorysu, prosimy o stosowną modyfikację.
Odpowiedź:

Pytanie nie zrozumiałe. Zła referencja?

Pytanie Nr 184 
§ 6 ust, 7 Projektu umowy - prosimy o oznaczenie dnia dokonania zapłaty wynagrodzenia wykonawcy przez zamawiającego, którym będzie dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy lub co najwyżej dzień zlecenia przelewu przez zamawiającego, który doprowadził do uznania rachunku bankowego wykonawcy w określonym terminie np. 3 dni.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona.

Pytanie Nr 185 
§ 6 ust. 9 Projektu umowy - umowa nie oznacza terminu na wyrażenie akceptacji przez inspektorów szczegółowego kosztorysu robót uzupełniających. Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w tym zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona. Długość procesu akceptacji zależeć będzie m.in. od charakteru i zakresu robót uzupełniających.  Zamawiający deklaruje wolę jak najszybszej realizacji ciążących na nimi obowiązków w celu umożliwienia wykonawcy dotrzymanie terminów umownych. 

Pytanie Nr 186 
§ 10 ust. 4 Projektu umowy - umowa nie oznacza terminu na wyrażenie zgody przez zamawiającego na wypłatę zaliczki, prosimy o modyfikację w tym zakresie.

Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona.  Zgoda zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki.

Pytanie Nr 187 
§ 11 ust. 1 lit. a) Projektu umowy - umowa nie wskazuje wszystkich uzasadnionych wypadków naliczania zamawiającemu przez wykonawcę kary umownej. co jest przejawem dyskryminacji wykonawcy. Żądanie przez wykonawcę zastrzeżenia kar umownych na jego rzecz jest równie uzasadnione jak zastrzeżenie kar umownych naliczanych wykonawcy (wyrok KIO z dnia 23 sierpnia

2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1698/10). Kary umowne powinny być naliczane zamawiającemu także np. w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz zwłoki w dokonywaniu przez zamawiającego czynności odbiorowych, w tym odbiorów częściowych. Prosimy o uzupełnienie katalogu kar umownych naliczanych zamawiającemu przez wykonawcę.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona.

Pytanie Nr 188 

§ 11 ust. 1 lit. b) pkt i) Projektu umowy - wysokość kary naliczanej wykonawcy powinna być taka sama jak wysokość kary naliczanej zamawiającemu za takie samo przewinienie (5% całkowitego wynagrodzenia brutto). Prosimy o modyfikację postanowienia w powyższym zakresie

Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona.

Pytanie Nr 189 
§ 11 ust. 1 lit. b) pkt ii) Projektu umowy - prosimy o zastąpienie sformułowania niedochowania terminów'" zwrotem "zwłoka", Kara umowna powinna być naliczana za zwłokę czyli zawinione opóźnienie wykonawcy. Prosimy także o zastrzeżenie kary umownej dla wykonawcy za nieobecność na naradach Przedstawiciela Zamawiającego.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona. Kara umowa  w rozumieniu art. 483 KC, ma charakter dyscyplinujący i  nie jest uzależniona od wykazani winy wykonawcy. 

Pytanie Nr 190  

§ 11 ust. 1 lit. b) pkt iii) Projektu umowy - przywołana w niniejszym postanowieniu przesłanka naliczenia wykonawcy kary umownej, pozostaje w oderwaniu od szkody faktycznie poniesionej przez zamawiającego w wyniku niezachowania przez wykonawcę należytej staranności w wykonywaniu umowy.Poza tym kara ta jest rażąco wygórowana (0,1% wynagrodzenia - odesłanie do §4 mówiącego o terminach umownych, § 6 mówi o wynagrodzeniu, prosimy zatem o doprecyzowanie czy ma to być wynagrodzenie brutto czy netto). Prosimy także o zmianę wysokości kary umownej z 0,1 % do 0,01%. Rażąco wygórowane kary umowne prowadzą do sprzeczności celu umowy z zasadami współżycia
społecznego, której skutkiem jest bezwzględna nieważność czynności prawnej (art. 3531 i art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego).

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego – Patrz odpowiedź na pytanie nr 74, która uwzględnia tą uwagę i zmniejsza karę umowną ( która w wyniku błędu pisarskiego stanowiła 0,1 % ) do wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto.  i 

Pytanie Nr 191 
§ 11 ust. 1 lit. e) pkt i) Projektu umowy - obowiązek informowania powinien dotyczyć tylko faktów istotnych a nie wszelkich, do tego termin określony jako "adekwatny do umożliwieni podjęcia działań" jest zupełnie niejasny i jego dochowanie będzie zapewne niemożliwe. Prosimy zatem o wykreślenie

przywołanego postanowienia w całości lub o jego modyfikację w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona. Zapis umowy  zostanie zmodyfikowany poprzez dodanie dookreślnika „istotnych” , doprecyzowany zostanie również termin na zgłaszanie przez Wykonawcę informacji

Pytanie Nr 192 
§ 11 ust. 1 lit. e) pkt ii) Projektu umowy - naruszenie zasad BHP nie powinno być obłożone tak wygórowaną karą umowną, lecz np. karą kwotową. Prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona. Zawierająca błąd pisarski wysokość kar, została 10-krotnie zmniejszona , z 0,1% do 0,01 % wynagrodzenia brutto.  Patrz tez odpowiedź na pytanie nr 74, która uwzględnia tą uwagę i zmniejsza karę umowną do podanej powyżej wysokości.
Pytanie Nr 193 
§ 11 ust. 1 lit. c) pkt iii) Projektu umowy - naruszenie terminów raportowania nie powinno być obłożone tak wygórowaną karą umowną, lecz np. karą kwotową. Prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w w/w zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona. Zawierająca błąd pisarski wysokość kar, została 10-krotnie zmniejszona , z 0,1% do 0,01 % wynagrodzenia brutto. Patrz tez odpowiedź na pytanie nr 74, która uwzględnia tą uwagę i zmniejsza karę umowną do podanej powyżej wysokości
Pytanie Nr 194 
§ 11 ust. 1 lit. c) pkt iv) Projektu umowy - brak staranności przy organizacji również nie powinien być obłożony tak wygórowaną karą umowną, lecz np. karą kwotową. Prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w w/w zakresie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona. Zawierająca błąd pisarski wysokość kar,została 10-krotnie zmniejszona , z 0,1% do 0,01 % wynagrodzenia brutto. Patrz tez odpowiedź na pytanie nr 74, która uwzględnia tą uwagę i zmniejsza karę umowną do podanej powyżej wysokości
Pytanie Nr 195 
§ 11 ust. 1 lit. c) pkt v) Projektu umowy - udostępnienie wszelkich dokumentów nie powinno być możliwe dla zamawiającego, gdyż mogą one zawierać dane do pozyskania których zamawiający nie jest uprawniony. Prosimy zatem o zastąpienie zwrotu "wszelkich dokumentów" sformułowaniem "dokumentów, których Zamawiający ma prawo żądać". Poza tym prosimy o zastąpienie aktualnej, dość wygórowanej, wysokości kary umownej, karą kwotową.
Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona.  Zapis umowny zostanie zmieniony zgodnie z sugestią Wykonawcy, ponadto Zawierająca błąd pisarski wysokość kar, została 10-krotnie zmniejszona , z 0,1% do 0,01 % wynagrodzenia brutto. Patrz odpowiedx na pytanie nr 74

Pytanie Nr 196  

§ 11 ust. 2 Projektu umowy - możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną powinna być zastrzeżona także dla wykonawcy. Prosimy o modyfikację w tym zakresie

Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona.  W umowie brak jest zastrzeżenia kar umownych na rzecz Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pytanie Nr 197 
§ 12 ust. 1 lit. c) Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż wszelkie roboty dodatkowe, zamienne itp. regulowane będą osobną umową stron kontraktu oraz odrębnym wynagrodzeniem.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona.  Zlecanie prac nie objętych umową będzie odbywać się w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie widzi potrzeby regulowania tej kwestii w umowie. 

Pytanie Nr 198 
§ 12 ust. 1 lit. d) Projektu umowy - prosimy o wykreślenie z przywołanego postanowienia zastrzeżenia mówiącego o konieczności potwierdzania przez zamawiającego występowania niekorzystnych warunków lub wskazanie z góry warunków uprawniających do przerwania rob6t, np. określone temperatury ujemne.

Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona Środkiem do oceny czy występują na placu budowy niekorzystne warunki powinno być to,  czy  powodują  one  że  niemożliwe jest zgodne  z  regułami s ztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej wykonanie robót  w ocenie Wykonawcy oraz Zamawiajacego
Pytanie Nr 199 
§ 12 ust. 1 lit. e) Projektu umowy - prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wprowadzenie obligatoryjnego przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadkach wymienionych w niniejszym postanowieniu. Poza tym w dalszej części postanowienie to wymienia przesłanki, które powinny być podstawą do naliczenia zamawiającemu kar umownych przez wykonawcę, a nie tylko przesłankami do fakultatywnych zmian umowy. Prosimy o uzupełnienie katalogu kar umownych naliczanych zamawiającemu przez wykonawcę.
Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona.  Umowa zostanie odpowiednio zmodyfikowana w  odniesieniu do skutku wystąpienia opisanych okoliczności w postaci wydłużenia terminu realizacji umowy. Nie przewiduje się zamiany umowy polegające na wpisaniu kar umownych dla Zamawiającego. 

 Pytanie Nr 200 
§ 12 ust. 2 Projektu umowy - rozmiar i zakres rob6t powinien być precyzyjnie opisany dokumentacją projektową (art. 29 PZP i art. 31 PlP). Obecnie umowa zakłada zmiany (pomniejszenie) rozmiaru robót skutkujące ryzykiem tylko dla wykonawcy W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia wykonawcy należy wyraźnie podkreślić, iż zaniechanie wykonania jakichkolwiek rob6t nie powinno wpływać na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości.
Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona.  Nie co do zachowania ceny ryczałtowej w przypadku pomniejszenia zakresu. 

Pytanie Nr 201 
§ 12 ust. 3 Projektu umowy - postanowienie to mówi dokładnie o tym samym co powyższy ust. 2, prosimy zatem o jego wykreślenie w całości. Podkreślenia wymaga fakt, iż zaniechanie wykonania jakichkolwiek robót nie powinno wpływać na wysokość ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź:

Uwaga częściowo uwzględniona.  Nie co do zachowania ceny ryczałtowej w przypadku pomniejszenia zakresu. 

Pytanie Nr 202 
§ 12 ust. 4 lit. a) Projektu umowy - ponieważ wykonawca nie może być bezpośrednio lub automatycznie obciążany skutkami wynikającymi ze zmiany umów łączących zamawiającego z osobami trzecimi, prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona. Postanowienia §12 umowy zostały wprowadzone w związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp.  Nie ma mowy o automatyzmie w zmianach – każda zmiana umowy wymaga zgody obu jej stron.

Pytanie Nr 203  

§ 12 ust. 4 lit. b) Projektu umowy - prosimy o wprowadzenie wyraźnego zastrzeżenia, iż na wprowadzenie zmian do niniejszej umowy wykonawca każdorazowo musi wyrazić zgodę lub jej brak, zwłaszcza że zmiany mogą dotyczyć istotnych postanowień tj. jego wynagrodzenie. terminy umowne.

Odpowiedź:

Odpowiedz jak na pytanie nr 202
Pytanie Nr 204 
§ 12 ust. 4 lit. c) Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia. że jeżeli konieczność wykonania robót zamiennych będzie łączyła się ze zmianą terminów umownych lub zmianą (podwyższeniem) wysokości wynagrodzenia, to zmiana umowy będzie obligatoryjna, a nie fakultatywna.

Odpowiedź:

Odpowiedz jak na pytanie nr 202
Pytanie Nr 205 

§ 12 ust. 4 lit. f) Projektu umowy - postanowienie zakłada zbyt dużą dowolność dla zamawiającego w żądaniu przedłożenia umowy ubezpieczenia zawartej na dalszy okres ubezpieczeniowy, co stwarza niepewność co do ostatecznego zakresu obowiązku wykonawcy. Prosimy o całkowite wykreślenie tego zapisu albo wskazanie, że umowę ubezpieczeniową wykonawca okazuje lub o jej przedłużeniu

informuje przy podpisywaniu aneksu (zmiany) umowy lub w innym, późniejszym terminie.
Odpowiedź:

Uwaga częściowo nie uwzględniona. Żądanie Zamawiającego jest prostą konsekwencją wydłużenia terminu realizacji umowy i jest zgodne z  ustawą pzp. Termin na złożenie dokumentów zostanie zmodyfikowany zgodnie z sugestią wykonawcy  tj. najpóźniej w dniu zawarcia aneksu do umowy. 

Pytanie Nr 206  

§ 12 ust. 4 lit. h) Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia. Iż Wykonawca zwolniony będzie z jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno prawnej jak i finansowej, za skutki wykonania polecenia Nadzoru Autorskiego.

Odpowiedź:

Uwaga tylko częściowo będzie uwzględniona gdyż zgodnie z 647 KC wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z "zasadami wiedzy technicznej" tym samym nie można go zwolnić całkowicie z odpowiedzialności za to co wykonał z polecania nadzoru autorskiego. 

Pytanie Nr 207  
§ 12 ust. 6 Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż przypadki te obejmować będą tylko zwiększenie wynagrodzenia w razie przyjęcia do wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych lub zamiennych, a nie zmniejszenia wynagrodzenia z uwagi na jednostronne zmiany wprowadzone przez

zamawiającego.
Odpowiedź:

Uwaga nie uwzględniona.
Pytanie Nr 208 
§ 13 ust. 3 Projektu umowy - nie jest jasne jakie towarzystwa ubezpieczeniowe zamawiający uważa za renomowane, zatem zastrzeżenie to powinno ulec doprecyzowaniu.
Odpowiedź:

Uwaga uwzględniona. Słowo „renomowanym” zostanie usunięte
Pytanie Nr 209 

§ 14 ust. 1 Projektu umowy - prosimy o doprecyzowanie postanowienia jak i całego paragrafu że mówi o odstąpieniu od umowy, a nie jej rozwiązaniu. Dalej, w przypadku wadliwego wykonywania robót
przez wykonawcę zamawiający powinien wskazać mu uchybienia i wezwać do poprawnego wykonywania rob6t (art. 636 Kodeksu cywilnego). Przedmiotowe postanowienie nie wprowadza żadnego terminu ani trybu ww. wezwania .Poza tym nienależyte wykonywanie postanowień umownych uprawniające do zerwania kontraktu powinno dotyczyć tylko najważniejszych (istotnych) postanowień umowy, czyli takich których wadliwa realizacja będzie skutkować otrzymaniem przez zamawiającego np. przedmiotu umowy posiadającego wadę istotną. Prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w przedmiotowym zakresie.
Odpowiedź:

Uwaga częściowo nie uwzględniona.  Wyrażenie „rozwiązanie” zostanie zastąpione terminem „odstąpienie”. Umowa doprecyzuje tryb odstąpienia od umowy zgodny z art. 636 KC. 
Pytanie Nr 210 

§ 14 ust. 3 Projektu umowy  - prosimy o wykreślenie fragmentu mówiącego o rozwiązaniu umowy, a zachowanie tylko zapisu o odstąpieniu.
.
Odpowiedź: 
Uwaga uwzględniona. Zapis umowy  zostanie zmodyfikowany odpowiednio.

Pytanie Nr 211 
Prosimy o potwierdzenie, iż Beneficjentem Gwarancji Wadialnej ma być:Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, 02-758 Warszawa. Al.Sikorskiego 11.
Odpowiedź:

TAK. Beneficjent gwarancji wadialnej został określony prawidłowo.

Pytanie Nr 212 
Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty Wykonawca załącza wykaz części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, natomiast listę Podwykonawców, o której mowa w punkcie V 1) SIWZ, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej
Odpowiedź:

Chodzi o wskazanie części, a nie nazw podwykonawców 
Pytanie Nr 213 
Zgodnie z punktem IX 29. SIWZ "w przypadku składania wadium w postaci gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych. zaleca się aby Wykonawca zdeponował oryginał takiej gwarancji w kasie Zamawiającego i kserokopię takiej gwarancji wraz z adnotacją kasy zamawiającego o złożeniu

oryginału gwarancji wadium, załączył do oferty". prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca oryginał gwarancji wadialnej złożyć powinien w kasie w siedzibie Zamawiającego, tj.: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 02-758 Warszawa. Al. Sikorskiego 11 czy wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może zostać złożone w miejscu składania ofert, tj. w siedzibie Inwestora Zastępczego: Tebodin Poland Sp. z 0.0., 31-322 Kraków, ul. J.Mehoffera 10. a kopia dokumentu wadialnego wraz z adnotacją Inwestora Zastępczego o złożeniu oryginału gwarancji wadium winna zostać dołączona do oferty?

Odpowiedź:

Tak, wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może zostać złożone w miejscu składania ofert, tj. w siedzibie Inwestora Zastępczego
Pytanie Nr 214
SIWZ Wzór Umowy - § 3 ust.3 lit (c) – brak jest podstaw faktycznych i prawnych do żądania przez Zamawiającego udostępniania Zamawiającemu rachunków jak i innych dokumentów dotyczących audytu. Wnosimy zatem o wykreślenie zapisu. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wynagrodzenia należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, a oprócz tego zamawiający dysponował będzie kosztorysem ofertowym, co w konsekwencji budzi wątpliwości co do zasadności zapisu § 3 ust.3 lit (c).  W przypadku gdyby podtrzymywali Państwo ww. zapis, to prosimy o precyzyjne określenie przedmiotu audytu oraz dokumentów jakie wykonawca winien udostępniać. 

Odpowiedź:

Uwaga może zostać uwzględniona częściowo  Wykonawca może skorzystać  z prawa odmówienia udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa . Zapisy umowy zostaną odpowiednio  zmodyfikowane
Pytanie Nr 215
Umowa § 3 ust 3c

Zwracamy się o wykreślenie  § 3 ust 3c Wykonawca ma obowiązek udostępnienia Zamawiającemu wszystkich rachunków i dokumentów dotyczących wykonania umowy, oraz jest zobowiązany do 

Przedmiotowe dokumenty są objęte tajemnicą handlowa przedsiębiorstwa. 

Odpowiedź

Podobnie jak odpowiedź na pytanie 214.  Uwaga może zostać uwzględniona częściowo  Wykonawca może skorzystać  z prawa odmówienia udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa . Zapisy umowy zostaną odpowiednio  zmodyfikowane
 Pytanie Nr 216 

Ze względu na to, że zadaniem oferentów jest realizacja obiektu zgodnie z dostarczonymi projektami a nie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” prosimy o udostępnienie szczegółowego opracowania akustycznego sali głównej oraz pozostałych pomieszczeń kwalifikowanych akustycznie (w dotychczas otrzymanych materiałach opracowania takiego nie ma).

Odpowiedź:

Sala koncertowa oraz inne pomieszczenia objęte projektem akustyki wnętrz powinny być realizowane zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Projekty wykonawcze I.1 Zagospodarowanie terenu i architektura, I.2 Wytyczne aranżacyjne oraz I.A Technologia widowiskowa Sali koncertowej i pomieszczeń towarzyszących i I.C Akustyka wnętrz i ochrona przeciwdźwiękowa, są wystarczające do wyceny i realizacji obiektu w tym zakresie. 

Pytanie Nr 217
Czy obowiązkiem wykonawcy będzie sprawdzenie projektu opracowania akustycznego kiedy zostanie udostępniony i jaka będzie dalsza procedura w przypadku wykrycia błędów i konieczności dokonania adaptacji do wymagań ?

Odpowiedź:

J.w. Zakres dokumentacji jest wystarczający i nie będzie konieczności weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych
Pytanie Nr  218
Prosimy o informacje które pomieszczenia objęte są opracowaniem i sprawdzeniem akustyki wnętrz

Odpowiedź:

Wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem akustyki wnętrz podano w opracowaniu Akustyka wnętrz i ochrona przeciwdźwiękowa – część I.C, pkt 3 opisu. 

Co do sprawdzenia, jeżeli oferent ma na myśli pomiary parametrów akustycznych po realizacji, to też dotyczy to wszystkich pomieszczeń zawartych w opracowaniu Akustyka wnętrz i ochrona przeciwdźwiękowa – część I.C, pkt 3 opisu..

Pytanie Nr  219
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania projektowe są zgodne z projektem akustyki wnętrz pomieszczeń, są uzgodnione z  Panem Krzysztofem Pendereckim i nie będą ulegały zmianie w trakcie realizacji. W przypadku zmian wynikających z nie dostosowania projektu akustyki do przedłożonego projektu prosimy o przewidzenie możliwości wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych jako aneksu do umowy. 

Odpowiedź:

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania i materiały są zgodne z wytycznymi Inwestora .

Ewentualne roboty uzupełniające będą udzielane na podstawie PZP. Mozliwość  taka  była przewidywana zarówno w Ogłoszeniu o  zamówieniu jak i w treści SIWZ. . 

Pytanie Nr 220
Odpowiedź na pytanie 87 dotyczące drenażu jest nie do przyjęcia. Zgodnie z UZP Zleceniodawca jest zobowiązany do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wobec tego żądanie aby wykonawcy wycenili roboty na podstawie jakiejś bliżej nie określonej i nie udostępnionej dokumentacji i własnego doświadczenia jest bezpodstawne, tym bardziej, że Zleceniodawca sam stwierdza, że dokładny zakres ewentualnych prac będzie możliwy do oszacowania dopiero na etapie realizacji robót ziemnych. W tej sytuacji prosimy o rozliczenie drenażu jako robotę dodatkową z wyceną w momencie gdy znany będzie zakres i sposób realizacji robót.

Odpowiedź:

Roboty dodatkowe  nie możliwe obecnie do oszacowania, będą zlecane  na podstawie  PZP. Możliwość  taka  była przewidywana zarówno w Ogłoszeniu o  zamówieniu jak i w treści SIWZ
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